
IZGRADNJA UREņAJA ZA PROĻIĠĹAVANJE 

OTPADNIH VODA U HUMU NA SUTLI  

TE IZGRADNJA FEKALNE STANICE 

U ROGAĠKOJ SLATINI 



 ǒ potpis Ugovora: veljaļa 2010. 

 

 ǒ realizacija projekta  

            od 1.02.2010.  

            do (1.11.2011.)Ÿ31.03.2012. 

 



ǒ potpisivanje Sporazuma o partnerstvu:  svibanj 2010. 

 

ǒ projektni partneri: - OKP komunalno poduzeĺe 

     - Komunalno poduzeĺe Humkom 

     - Opĺina Hum na Sutli 

 



PROJEKTNI 

PARTNERI 

UKUPNO 

PRIHVATLJIVI 

TROĠKOVI 

IPA STOPA 

SUFINANCIRANJA 

85 % 

ú   ú 

 

OPĹINA  

HUM NA SUTLI 

 

32.104,87 27.288,96 

KOMUNALNO 

PODUZEĹE  

HUMKOM D.O.O. 
548.336,37 466.085,92 

OBRTNO  

KOMUNALNO 

PODUZEĹE D.O.O. 
284.525,31 241.438,24 

SVEUKUPNO 864.966,36 734.813,12 







IZVJEĠTAJNA RAZDOBLJA 

PROJEKTA 

ZATRAĢENI IZNOS  

IPA SREDSTAVA 

ZA POVRAT  

DATUM ISPLATE 

PARTNERIMA 

 

1. 

 

01.02.2010 -  31.03.2010 0,00 - 

 

2. 

 

01.04.2010 -  30.09.2010 18.716,72 EUR SVIBANJ 2011. 

 

3. 

 

01.10.2010 -  31.03.2011 173.221,76 EUR PROSINAC 2011. 

 

4. 

 

01.04.2011 -  30.09.2011 265.499,33 EUR LIPANJ 2012. 

5. 01.10.2011 -  31.03.2012 

 

277.375,31 EUR 

 

PROSINAC 2012. 



PROJEKTNI PARTNER  OPĹINA HUM NA SUTLI 

ZATRAĢENI IZNOS IPA 

SREDSTAVA ZA POVRAT  
DATUM ISPLATE 

1.269,97 EUR PROSINAC 2011. 

212.355,67 EUR LIPANJ 2012. 

268.858,82 EUR PROSINAC 2012. 



HVALA NA PAĢNJI! 

TIM KOJI VODI I PRATI PROJEKT  

ǒ administrativno i tehniļko voĽenje projekta 




